ID	0	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	November 2024   December 25   28   31   3   6   9   12   15   18   21   24   27   30   3   6   9
1	00	-5	Introducción a la Resolución de Problemas y al Entorno de	2 days	Wed 30/10/24	Thu 31/10/24		Inicio del Proyecto	Inicio del Proyecto
2		*	Entorno de Programación	2 days	Fri 1/11/24	Mon 4/11/24	1	Uso de VSCode	Uso de VSCode
3		*	Manejo de Datos, Algoritmos y Diagramas de Flujo	2 days	Tue 5/11/24	Wed 6/11/24	2	Instalación de Python	Instalación de Python
4		*	Algoritmos y Diagramas de Flujo	2 days	Thu 7/11/24	Fri 8/11/24	3	Instalación de Git y creación en Github	
5		*	Lógica de Programació	2 days	Mon 11/11/24	Tue 12/11/24	4	Avance 1	Avance 1
6		*	Bucles	2 days	Wed 13/11/24	Thu 14/11/24		Avance 2	Avance 2
7		*	Estructura de Datos y Funciones	2 days	Fri 15/11/24	Mon 18/11/24	6	Avance 3	Avance 3
8		*	Funciones	2 days	Tue 19/11/24	Wed 20/11/24	7	Finalización de Proy	Finalización de

